


莆田市建筑设计有限公司修改设计通知单

第1页 共1页

工程编号	2020023	工程名称	延寿生活垃圾转运站升级改造项目	修改编号	001
专业	结构	建设单位	莆田市荔盛市容环卫建设有限公司	日期	
设计修改理由	☐ 1.施工图审查意见必须完善设计; ☐ 2.原设计的图纸错、碰、缺更正; ☐ 3.原设计计算的更正; ☐ 4.原构造设计的改进或完善; ☐ 5.相关专业设计人员要求配合更改; ☐ 6.地质条件与原资料有出入造成的修改; ☐ 7.建设单位要求更改; ☐ 8.施工的差错必须修改设计; ☐ 9.货源供应情况的变化而更改; ☒ 10.施工条件变化的更改。				

1、根据工程联系单及现场施工情况，6交D~F轴处原有基础梁已断裂，现予以加固，具体做法如下图：



基础梁加固大样

1:100

注:1、新增混凝土采用C30自密实混凝土。

审定		专业负责人		注册执业章	出图章
法定代表人		审核			
技术总负责人		校对			
工程负责人		设计			

注:1.凡修改不多,可用文字说明或兼少量图案者,可填此单,一式六份(其中存档一份)。

2.要求“更改理由”一栏,应根据实际情况,对照条文后,方格内涂黑表示,若为其它理由,应自行填写,否则不予承认。



扫描全能王 创建

莆田市建筑设计有限公司修改设计通知单

第1页 共


工程编号	2020023	工程名称	延寿生活垃圾转运站升级改造项目	修改编号	01
专业	建筑	建设单位	莆田市荔盛环卫建设有限公司	日期	2021.03
设计修改理由	☐ 1.施工图审查意见必须完善设计; ☐ 2.原设计的图纸错、碰、缺更正; ☐ 3.原设计计算的更正; ☐ 4.原构造设计的改进或完善; ☐ 5.相关专业设计人员要求配合更改; ☐ 6.地质条件与原资料有出入造成的修改; ☒ 7.建设单位要求更改; ☐ 8.施工的差错必须修改设计; ☐ 9.货源供应情况的变化而更改; ☐ 10.施工条件变化的更改。				

修改设计内容

修改如下:


- 1、原设计外墙外扩至河道8米处,并延申至桥头。
- 2、建筑1-4轴交A轴原雨蓬改为拆除。
- 3、场地新增地磅位置,详变更总平面图。
- 4、转运站卸料大厅基层设计如下图所示。
- 5、1、室内外装修表中,女卫、男卫、第三卫生间、门厅设置铝扣板吊顶,做法详顶15/H26-11J930。女卫、男卫、第三卫生间吊顶高度800,门厅吊顶高度200。

1、卸料平台、垃圾转运站内部一层地面基层做法更改如下:



审 定		专业负责人	
法定代表人		审 核	
技术总负责人		校 对	
工程负责人		设 计	

注册执业章
名: 翁 忠
册号: 3500685-001
有效期至: 2022年12月



注: 1.凡修改不多,可用文字说明或兼少量图案者,可填此单,一式六份(其中存档一份)。

2.要求“更改理由”一栏,应根据实际情况,对照条文后,方格内涂黑表示,若为其它理由,应自行填写,否则不予承认。



扫描全能王 创建