附件1

	2020年教育类建设项目任务汇总表

	县区
	2020年建成项目
	2020年底在建项目
	合计

	
	2020年秋季开学前竣工项目
	2020年底之前竣工验收项目
	2020年主体完工项目
	小计
	
	

	
	项目数（个）
	建筑面积（万平方米）
	新增学位（个）
	项目数（个）
	建筑面积（万平方米）
	新增学位（个）
	项目数（个）
	建筑面积（万平方米
	新增学位（个）
	项目数（个）
	建筑面积（万平方米）
	新增学位（个）
	项目数（个）
	建筑面积（万平方米
	新增学位（个）
	项目数（个）
	建筑面积（万平方米
	新增学位（个）

	合计
	17
	8.58
	3380
	29
	17.41
	14225
	24
	22.00 
	17625
	70
	47.99
	35230
	45
	175.33
	36420
	115
	223.32 
	71650

	市本级
	2
	1.80 
	
	
	
	
	2
	2.31 
	
	4
	4.11
	0
	6
	113.95
	5000
	10
	118.06
	5000

	仙游县
	4
	1.73
	500
	5
	3.79
	2620
	6
	2.02 
	1710
	15
	7.54
	4830
	8
	2.08
	810
	23
	9.62
	5640

	荔城区
	7
	3.70 
	2490 
	6
	4.14
	3285
	7
	7.36 
	5265
	20
	15.20
	11040
	3
	32.94
	11730
	23
	48.14
	22770

	城厢区
	2
	0.52
	390
	6
	3.45
	3600
	5
	8.31 
	8490
	13
	12.28
	12480
	2
	1.68
	1260
	15
	13.96
	13740

	涵江区
	1
	0.35
	
	3
	2.81
	2880
	
	
	
	4
	3.16
	2880
	15
	15.36
	10270
	19
	18.52
	13150

	秀屿区
	1
	0.48
	
	9
	3.22
	1840
	3
	1.82 
	2160
	13
	5.52
	4000
	7
	7.62
	5190
	20
	13.14
	9190

	湄洲岛
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0.00
	0
	1
	0.31 
	270 
	1
	0.31
	270

	北岸
	
	
	
	
	
	
	1
	0.18
	
	1
	0.18
	0
	3
	1.39
	1890
	4
	1.57
	1890


附件2

2020年教育类建设项目明细表

	序号
	县（市、区）名称
	学校名称
	学校类别
	建设项目名称
	项目数
	规划资金投入（万元）
	规划建设面积（平方米）
	基础教育规划新增学位（个）
	年度具体工作任务

	
	
	
	
	
	
	
	
	幼儿园
	小学
	初中
	高中
	

	
	全市
	合计
	
	
	115
	1206711.2
	2233165.56
	15240
	35010
	15000
	6400
	

	
	市本级
	小计
	
	
	10
	832522.03
	1180560.34
	
	
	2000
	3000
	

	1
	市本级
	莆田学院
	高校
	新校区建设
	1
	526099
	600400
	
	
	
	
	2020年底前主体封顶。

	2
	市本级
	湄洲湾职业技术学院（二期）
	高校
	新校区建设
	1
	120000
	235502
	
	
	
	
	2020年底前主体封顶。

	3
	市本级
	电大
	高校
	新校区建设
	1
	8726.83
	20975
	
	
	
	
	2020年底前主体完工。

	4
	市本级
	莆田第一中学新度校区
	高中
	新校区建设
	1
	138644.45
	242282
	
	
	2000
	3000
	2020年底前主体在建。

	5
	市本级
	莆田第二中学扩建工程
	完中
	扩建工程
	1
	6384.8
	13824.77
	
	
	
	
	2020年底前主体封顶。

	6
	市本级
	莆田市外国语学校扩建工程
	初中
	扩建工程
	1
	9993.02
	13149.7
	
	
	
	
	2020年底前主体在建。

	7
	市本级
	莆田哲理中学扩建工程
	完中
	扩建工程
	1
	16978.68
	34308.17
	
	
	
	
	2020年底前主体在建。

	8
	市本级
	莆田市特殊教育学校
	特教
	综合楼
	1
	561.51
	2080
	
	
	
	
	2020年底前主体完工。

	9
	市本级
	莆田职校（二期）
	中职
	新校区建设
	1
	4073.74
	14180.96
	
	
	
	
	2020年秋季开学前竣工验收合格。

	10
	市本级
	市教师进修学院
	其他
	综合楼
	1
	1060
	3857.74
	
	
	
	
	2020年秋季开学前竣工验收合格。

	
	仙游县
	小计
	
	
	23
	25102
	96186
	2520
	2120
	1000
	
	


	1
	仙游县
	盖尾中心幼儿园分园
	幼儿园
	教学综合楼
	1
	800
	3200
	360
	
	
	
	2020年底前主体完工。

	2
	仙游县
	坝下中心园溪尾分园
	幼儿园
	教学综合楼
	1
	800
	3200
	360
	
	
	
	2020年底前主体完工。

	3
	仙游县
	郊尾中心园东湖分园
	幼儿园
	教学综合楼
	1
	800
	3200
	360
	
	
	
	2020年底前主体完工。

	4
	仙游县
	大济中心园溪车分园
	幼儿园
	教学综合楼
	1
	800
	3200
	360
	
	
	
	2020年底前主体完工。

	5
	仙游县
	云峰中心幼儿园
	幼儿园
	幼儿综合楼
	1
	500
	2400
	270
	
	
	
	2020年底前主体完工。

	6
	仙游县
	芹林幼儿园
	幼儿园
	幼儿综合楼
	1
	500
	2500
	270
	
	
	
	2020年底前主体在建。

	7
	仙游县
	榜头第二中心幼儿园
	幼儿园
	幼儿综合楼
	1
	500
	2400
	270
	
	
	
	2020年底前主体在建。

	8
	仙游县
	度尾中心幼儿园分园
	幼儿园
	幼儿综合楼
	1
	500
	2100
	270
	
	
	
	2020年底前主体在建。

	9
	仙游县
	枫亭开发区中心小学
	小学
	教学综合楼
	1
	711
	3800
	
	500
	
	
	2020年秋季开学前竣工验收合格。

	10
	仙游县
	瑞峰小学
	小学
	新校区建设
	1
	2500
	13000
	
	1620
	
	
	2020年底前竣工验收合格。

	11
	仙游县
	云峰中心小学
	小学
	教学综合楼
	1
	678
	3000
	
	
	
	
	2020年秋季开学前竣工验收合格。

	12
	仙游县
	园庄中学
	完中
	学生宿舍
	1
	678
	3000
	
	
	
	
	2020年秋季开学前竣工验收合格。

	13
	仙游县
	蜚山第一小学
	小学
	综合楼
	1
	1130
	5000
	
	
	
	
	2020年底前主体完工。

	14
	仙游县
	  仙游县鲤城蜚山小学 （蜚山第二小学）
	小学
	教学楼
	1
	730
	3150
	
	
	
	
	2020年底前主体在建。

	15
	仙游县
	鲤城龙泉小学
	小学
	教学综合楼
	1
	542
	2400
	
	
	
	
	2020年底前主体在建。

	16
	仙游县
	郊尾阳谷小学
	小学
	教学综合楼
	1
	271
	1200
	
	
	
	
	2020年底前主体在建。

	17
	仙游县
	蜚山第二小学
	小学
	教学综合楼
	1
	757
	3350
	
	
	
	
	2020年底前主体在建。

	18
	仙游县
	仙游县鲤南霞苑小学
	小学
	教学楼
	1
	845
	3648
	
	
	
	
	2020年底前主体在建。

	19
	仙游县
	仙游一中
	完中
	体育馆
	1
	4000
	9938
	
	
	
	
	2020年底前竣工验收合格。

	20
	仙游县
	仙游二中
	完中
	体艺馆
	1
	2800
	8100
	
	
	
	
	2020年底前竣工验收合格。

	21
	仙游县
	仙游二中
	完中
	教学楼
	1
	800
	3600
	
	
	1000
	
	2020年底前竣工验收合格。

	22
	仙游县
	仙游二中
	完中
	学生宿舍
	1
	660
	3300
	
	
	
	
	2020年底前竣工验收合格。

	23
	仙游县
	华侨中学
	高级中学
	体艺馆
	1
	2800
	7500
	
	
	
	
	2020年秋季开学前竣工验收合格。

	
	荔城区
	小计
	
	
	23
	190848
	481427
	4320
	9450
	6000
	3000
	

	1
	荔城区
	拱辰第一幼儿园
（拱辰中心幼儿园濠浦分园）
	幼儿园
	新校区建设
	1
	2894
	6782
	270
	
	
	
	2020年底前主体完工。

	2
	荔城区
	荔城区溪白实验幼儿园绶溪分园（荔城区第二实验小学绶溪幼儿园）
	幼儿园
	新校区建设
	1
	4768
	8575
	540
	
	
	
	2020年底前主体完工。

	3
	荔城区
	荔城区第三实验小学附属幼儿园
	幼儿园
	新校区建设
	1
	2993
	6736
	270
	
	
	
	2020年底前主体完工。

	4
	荔城区
	西天尾洞湖小学附属幼儿园
	幼儿园
	新校区建设
	1
	800
	2527
	270
	
	
	
	2020年秋季开学前竣工验收合格。

	5
	荔城区
	溪白实验幼儿园
	幼儿园
	小区配建
	1
	1617
	4749
	360
	
	
	
	2020年底前竣工验收合格。

	6
	荔城区
	中山中学壶兰校区(东郊九年一贯制学校)
	九年一贯制
	新校区建设
	1
	20000
	80000
	
	1080
	1800
	
	2020年底前主体在建。

	7
	荔城区
	荔城区第一实验小学东园校区
	小学（含 附设班）
	新校区建设
	1
	17822
	33075
	270
	2160
	
	
	2020年底前主体完工。

	8
	荔城区
	拱辰长丰小学
	小学
	新校区建设
	1
	2277
	4809
	
	720
	
	
	2020年底前主体完工。

	9
	荔城区
	莆田第十五中学扩建
	中学
	运动场
	1
	1511
	
	
	
	
	
	2020年底前竣工验收合格。

	10
	荔城区
	麟峰小学盘龙校区及附属园
	小学（含 附设班）
	小区配建
	1
	8470
	30045
	450
	1350
	
	
	2020年底前竣工验收合格。

	11
	荔城区
	中山中学荔浦校区
	九年一贯制
	新校区建设
	1
	38000
	97000
	360
	1890
	1800
	
	2020年底前主体在建。

	12
	荔城区
	莆田八中迁建（黄石镇初中校）
	完中
	新校区建设
	1
	71668
	152400
	
	
	1800
	3000
	2020年底前主体在建。

	13
	荔城区
	西天尾洞湖小学
	小学
	新校区建设
	1
	1700
	5571
	
	540
	
	
	2020年秋季开学前竣工验收合格。

	14
	荔城区
	新溪小学
	小学
	扩建工程
	1
	3453
	7815
	
	765
	
	
	2020年底前主体完工。

	15
	荔城区
	万通幼儿园
	幼儿园
	幼儿综合楼
	1
	1660
	4741
	360
	
	
	
	2020年秋季开学前竣工验收合格。

	16
	荔城区
	黄石江东中心幼儿园
	幼儿园
	幼儿综合楼及门卫综合楼
	1
	1702
	5560
	360
	
	
	
	2020年秋季开学前竣工验收合格。

	17
	荔城区
	西天尾后卓小学
	幼儿园
	幼儿综合楼
	1
	706
	1846
	180
	
	
	
	2020年底前竣工验收合格。

	18
	荔城区
	阳光城檀悦幼儿园
	幼儿园
	小区配建
	1
	1500
	4001
	360
	
	
	
	2020年秋季开学前竣工验收合格。

	19
	荔城区
	拱辰七步小学
	幼儿园
	幼儿综合楼
	1
	890
	2192
	270
	
	
	
	2020年底前竣工验收合格。

	20
	荔城区
	沙堤中心（七境校区）
	小学
	扩建工程
	1
	800
	2547
	
	675
	
	
	2020年底前竣工验收合格。

	21
	荔城区
	荔城区第一实验小学
	小学
	综合楼
	1
	1717
	5802
	
	270
	
	
	2020年底前主体完工。

	22
	荔城区
	新度中学
	初中
	综合楼、宿舍楼
	1
	1500
	6114
	
	
	300
	
	2020年秋季开学前竣工验收合格。

	23
	荔城区
	沙堤初级中学
	初中
	新建教学综合楼
	1
	2400
	8540
	
	
	300
	
	2020年秋季开学前竣工验收合格。

	
	城厢区
	小计
	
	
	15
	37305
	139566
	2370
	8370
	3000
	
	

	1
	城厢区
	城厢区泗华幼儿园
	幼儿园
	新校区建设
	1
	1500
	5861
	360
	
	
	
	2020年底前竣工验收合格。

	2
	城厢区
	顶墩幼儿园
	幼儿园
	新校区建设
	1
	1500
	5000
	360
	
	
	
	2020年底前竣工验收合格。

	3
	城厢区
	莆田电商未来城幼儿园
	幼儿园
	小区配建
	1
	360
	1800
	180
	
	
	
	2020年底前竣工验收合格。

	4
	城厢区
	荔景幼儿园
	幼儿园
	小区配建
	1
	1000
	4000
	270
	
	
	
	2020年底前竣工验收合格。

	5
	城厢区
	荔景小学
	小学
	新校区建设
	1
	3750
	15000
	
	1080
	
	
	2020年底前主体在建。

	6
	城厢区
	城厢区九华学校(一期）
	九年一贯制
	新校区建设
	1
	6200
	23553
	
	1620
	1500
	
	2020年底前主体完工。

	7
	城厢区
	城厢区泗华小学（一期）
	小学
	新校区建设
	1
	6800
	23959
	
	1620
	
	
	2020年底前主体完工。

	8
	城厢区
	顶墩实验学校
	九年一贯制
	新校区建设
	1
	9618
	31700
	
	1620
	1500
	
	2020年底前主体完工。

	9
	城厢区
	下黄小学
	小学
	新校区建设
	1
	3620
	14100
	
	1620
	
	
	2020年底前竣工验收合格。

	10
	城厢区
	富邦学苑幼儿园
	幼儿园
	小区配建
	1
	480
	2400
	270
	
	
	
	2020年底前主体完工。

	11
	城厢区
	雅景豪园幼儿园
	幼儿园
	小区配建
	1
	300
	1450
	360
	
	
	
	2020年底前主体完工。

	13
	城厢区
	兰溪大观幼儿园
	幼儿园
	小区配建
	1
	300
	1242
	120
	
	
	
	2020年底前竣工验收合格。

	15
	城厢区
	洋西6、8地块幼儿园(联发君领天玺）
	幼儿园
	小区配建
	1
	450
	4000
	270
	
	
	
	2020年底前竣工验收合格。

	17
	城厢区
	华亭第一中心
云峰小学
	小学
	新校区建设
	1
	1067
	3700
	
	810
	
	
	2020年底前竣工验收合格。

	18
	城厢区
	东海天誉首府
	幼儿园
	小区配建
	1
	360
	1801
	180
	
	
	
	2020年底前主体在建。

	
	涵江区
	小计
	
	
	19
	61229.17
	185182.22
	2340
	10210
	600
	
	

	1
	涵江区
	涵西苍林小学
	小学
	新校区建设
	1
	8768
	20857
	
	2160
	
	
	2020年底前竣工验收合格。

	2
	涵江区
	国欢镇南林小学
	小学
	新校区建设
	1
	4535
	11986
	
	810
	
	
	2020年底前基础在建。

	3
	涵江区
	国欢镇塘西小学
	小学
	新校区建设
	1
	8033
	22075
	
	1890
	
	
	2020年底前主体在建。

	4
	涵江区
	涵江区国欢中心小学二期
	小学
	新校区建设
	1
	2191
	6000
	
	540
	
	
	2020年底前基础在建。

	5
	涵江区
	涵江区实验小学分校（涵江区第四实验小学）
	小学
	新校区建设
	1
	9945
	26499
	
	2160
	
	
	2020年底前主体在建。

	6
	涵江区
	庄边中心幼儿园
	幼儿园
	新校区建设
	1
	900
	3311
	360
	
	
	
	2020年底前主体在建。

	7
	涵江区
	三江口中心幼儿园
	幼儿园
	新校区建设
	1
	2026
	6572
	360
	
	
	
	2020年底前主体在建。

	8
	涵江区
	融创溪郡配套幼儿园
	幼儿园
	小区配建
	1
	720
	4000
	360
	
	
	
	2020年底前竣工验收合格。

	9
	涵江区
	正荣国领配套幼儿园
	幼儿园
	小区配建
	1
	990
	3200
	360
	
	
	
	2020年底前竣工验收合格。

	10
	涵江区
	白沙中心小学
	小学
	综合楼
	1
	476
	2800
	
	
	
	
	2020年底前主体在建。

	11
	涵江区
	白塘镇中学
	初中
	综合实验楼
	1
	705
	3500
	
	
	
	
	2020年秋季开学前竣工验收合格。

	12
	涵江区
	白塘中心小学
	小学
	综合教学楼
	1
	792
	3600
	
	
	
	
	2020年底前主体在建。

	13
	涵江区
	江口陶青小学
	小学
	综合教学楼
	1
	420
	2100
	
	270
	
	
	2020年底前主体在建。

	14
	涵江区
	梧塘中心小学
	小学
	综合楼
	1
	340
	2000
	
	
	
	
	2020年底前主体在建。

	15
	涵江区
	莆田第十七中学
	初中
	扩建工程
	1
	2750
	9170
	
	
	600
	
	2020年底前主体封顶。

	16
	涵江区
	涵江区石庭第二中心小学
	小学
	新校区建设
	1
	7647.95
	24853.9
	
	1300
	
	
	2020年底前基础在建。

	17
	涵江区
	涵江区三江口镇芳山小学
	小学
	新校区建设
	1
	6822.22
	19955.7
	
	1080
	
	
	2020年底前基础在建。

	18
	涵江区
	涵江区实验幼儿园尚书分园
	幼儿园
	新校区建设
	1
	1500
	5507.47
	360
	
	
	
	2020年底前基础在建。

	19
	涵江区
	涵江区石庭第二中心幼儿园
	幼儿园
	新校区建设
	1
	1668
	7195.15
	540
	
	
	
	2020年底前基础在建。

	
	秀屿区
	小计
	
	
	20
	53615
	131402
	3150
	3240
	2400
	400
	

	1
	秀屿区
	毓英中学城东校区
	初中
	新校区建设
	1
	20000
	36600
	
	
	2400
	
	2020年底前主体在建。

	2
	秀屿区
	区实验小学城东校区
	小学（含 附设班）
	新校区建设
	1
	12000
	32568
	360
	1620
	
	
	2020年底前主体在建。

	3
	秀屿区
	秀屿区第五实验幼儿园（原笏石岭美小学幼儿园）
	幼儿园
	教学楼
	1
	902
	4750
	360
	
	
	
	2020年底前主体完工。

	4
	秀屿区
	笏石四乡幼儿园
	幼儿园
	新建工程
	1
	950
	5000
	360
	
	
	
	2020年底前竣工验收合格。

	5
	秀屿区
	埭头英前幼儿园
	幼儿园
	幼儿教学楼
	1
	4100
	1050
	360
	
	
	
	2020年底前主体在建。

	6
	秀屿区
	平海赤坡幼儿园
	幼儿园
	幼儿教学楼
	1
	2400
	594
	270
	
	
	
	2020年底前主体在建。

	7
	秀屿区
	南日三墩幼儿园
	幼儿园
	幼儿综合楼
	1
	870
	265
	180
	
	
	
	2020年底前主体在建。

	8
	秀屿区
	清大私立幼儿园
	幼儿园
	教学楼
	1
	800
	1500
	180
	
	
	
	2020年底前主体完工。

	9
	秀屿区
	东峤珠川小学
	幼儿园
	幼儿教学楼
	1
	400
	2000
	180
	
	
	
	2020年底前竣工验收合格。

	10
	秀屿区
	莆田二十五中
	完中
	教学楼2#
	1
	1200
	6000
	
	
	
	400
	2020年底前竣工验收合格。

	11
	秀屿区
	实验中学
	完中
	图书馆
	1
	1130
	4510
	
	
	
	
	2020年底前竣工验收合格。

	12
	秀屿区
	莆田市秀屿区东庄苏厝小学
	小学
	教学综合楼
	1
	605
	2700
	
	
	
	
	2020年底前主体在建。

	13
	秀屿区
	莆田市秀屿区平海石井小学
	小学
	教学楼
	1
	586
	2400
	
	
	
	
	2020年底前主体在建。

	14
	秀屿区
	华鸿君悦府小区配套幼儿园
	幼儿园
	小区配建
	1
	1300
	4500
	360
	
	
	
	2020年底前竣工验收合格。

	15
	秀屿区
	国投广场小区配套幼儿园
	幼儿园
	小区配建
	1
	1000
	3632
	180
	
	
	
	2020年底前竣工验收合格。

	16
	秀屿区
	埭头武盛小学
	小学
	教学楼
	1
	480
	2400
	
	
	
	
	2020年底前竣工验收合格。

	17
	秀屿区
	莆田第二十八中（东庄职业中专学校）
	完中
	3＃学生宿舍楼
	1
	965
	4826
	
	
	
	
	2020年秋季开学前竣工验收合格。

	18
	秀屿区
	笏石田头小学
	小学（含 附设班）
	教学楼
	1
	467
	2335
	180
	
	
	
	2020年底前竣工验收合格。

	19
	秀屿区
	埭头培红小学
	小学（含 附设班）
	教学楼
	1
	360
	1800
	180
	
	
	
	2020年底前竣工验收合格。

	20
	秀屿区
	区实验小学四新校区（与四新小学同校址）
	小学
	新校区建设
	1
	3100
	11972
	
	1620
	
	
	2020年底前主体完工。

	
	湄洲岛
	小计
	
	
	1
	680
	3115
	270
	0
	0
	0
	

	1
	湄洲岛
	湄洲第一中心小学附属幼儿园
	幼儿园
	幼儿教学综合楼
	1
	680
	3115
	270
	
	
	
	2020年底前主体在建。

	
	北岸
	小计
	
	
	4
	5410
	15727
	270
	1620
	0
	0
	

	1
	北岸
	妈祖城核心区小学（蒋山小学迁建工程）
	小学
	新校区建设
（教学楼工程）
	1
	3705
	8650
	
	1620
	
	
	2020年底前主体在建。

	2
	北岸
	东埔初级中学
	初中
	学生宿舍楼
	1
	450
	1800
	
	
	
	
	2020年底前主体完工。

	3
	北岸
	莆田市湄洲湾北岸经济开发区山亭西埔小学
	小学
	教学楼
	1
	655
	2620
	
	
	
	
	2020年底前主体在建。

	4
	北岸
	东仙小学附设综合楼
	幼儿园
	幼儿园综合楼
	1
	600
	2657
	270
	
	
	
	2020年底前主体在建。
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