

莆田市建设工程设计变更审批表

编号:

一、工程概况	项目名称	延寿生活垃圾转运站升级改造项目	建设单位	莆田市环境集团有限公司
	施工单位	深圳市锦辉建筑工程有限公司	监理单位	泉州三众工程管理有限公司
	设计单位	莆田市建筑设计有限公司	合同造价	1783715 元
二、设计变更申请	1、拟设计变更类别	为小规模工程, 增加造价 4-40 (含 40) 万元。		
	2、拟设计变更理由	1. 因自然灾害等不可抗力造成项目条件发生重大变化的; () 2. 因资源、水文地质、工程地质、考古及调查、勘察等情况有重大变化, 需要调整建设方案的; (√) 3. 原设计图纸存在缺陷或错误, 无法保证施工质量和安全的。 (√) 4. 上级主管部门或监管部门检查、领导调研视察提出要求的, 或各级政府文件或纪要等作出要求的。 ()		
	3、拟设计变更内容	1. 现场地梁断裂, 进行重新修复。 2. 原围墙进行外扩, 并延伸至桥头。 3. 增加地磅位置。 4. 增加转运站卸料大厅基层做法。 5. 原有雨篷保留改为拆除。 6. 增加公厕部分吊顶。		
	4、预估的造价变更	变更及签证: 78737 元 增项: 78737 元 甩项: 0 元 合计: 78737 元		
	5、其他附件材料	设计变更通知单、工程预算书		
	6、项目建设及参建单位意见	 项目建设单位: (公章) 林楚凤 2024年5月26日	 项目施工单位: (公章) 文永强 2024年5月26日	
	 项目设计单位: (公章) 2024年5月26日	 项目监理单位: (公章) 李思新 2024年5月26日		



扫描全能王 创建

三、审批部门意见



项目主管部门：（公章）

2011年5月28日

项目建设行政监督部门：（公章）

财政部门：（公章）

年 月 日

年 月 日

注：1. 本表格一式六份（计算机打印，表格中栏目不够填写时可另附纸说明）；类别和原因在括号内打√即可。2. 适用于增加造价达到合同价3—10%（含10%）或金额100—500万元（含500万元）的，由项目行政主管部门及财政部门审批；甩项进行增减对抵。3. 凡是小规模工程（指施工单项合同价小于200万元的工程），变更类别按累计增加造价不超过100万元确定进行备案，不以比例控制；凡是合同价达200万元及以上的工程，变更类别按累计增加合同价比例和金额共同确定，从严控制。



扫描全能王 创建